

DODATOK č. 2 k
ZMLUVE O DIELO č. Z1/2013/103/03 zo dňa 12.10.2013

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : Ateliér Olympia, spol. s r.o.
Sídlo : Wolkrova 4 851 01 Bratislava
V zastúpení : Ing. Arch. Eva Žolnayová, konateľka spoločnosti
Bankové spojenie : VÚB banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu : 2190201151/0200
IČO : 36616915
IČ DPH : 2022214304
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka č. 49579/B

OBJEDNÁVATEĽ : Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka
V zastúpení : Ing. Ivor Husár - starosta
IČO : 00518239
DIČ : 2021160361
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza
Číslo účtu : 9000151002/5600

ČI. I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Z dôvodu množstva pripomienok k časti ÚP Koncept a vynútenej potrebe spracovať 3. variant sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku k Zmluve o dielo č. Z1/2013/103/03 zo dňa 12.10.2013

- 1.1. Tento dodatok sa týka komplexných činností k spracovaniu 3. Variantu Konceptu územného plánu obce Kanianka a povinnosti zmluvných strán.
- 1.2. Zhotoviteľ spracuje a odovzdá objednávateľovi v zmysle zmluvy a tohto Dodatku 3. variant konceptu ÚPN obce Kanianka. V uvedenom variante budú premietnuté pripomienky a názory poslancov obecného zastupiteľstva na rozvojový program územného plánu a spracovaný bude ucelený výstup so zapojením všetkých odborných profesií. Súčasne spracovateľ dopracuje kompletnú dokumentáciu konceptu územného plánu, ktorý bude predmetom opätovného verejného prerokovania. Zhotoviteľ dopracuje 3. variant v nasledovnom rozsahu prác:
 - pracovné rokovanie k postupu prác na ÚPD obce,
 - spracovanie 3. variantu na základe pripomienok z prerokovania pôvodných variantov 1. a 2. pripomienok poslancov OZ a zosúladenie so zadaním,
 - pracovné prerokovanie 3. variantu so starostom obce resp. poslancami OZ, výber jedného z dvoch už vypracovaných variantov, ktorý bude porovnateľným variantom pre verejné prerokovanie,
 - dopracovanie odborných profesných častí 3. variantu,
 - prepracovanie textovej smernej a záväznej časti územného plánu,
 - opätovné prerokovanie so zástupcami obce,
 - zapracovanie pripomienok a príprava dokumentácie k verejnému prerokovaniu,
 - odovzdanie dokumentácie spracovateľovi správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie a priebežná spolupráca,

- adjustácia a tlač kompletnej dokumentácie v 3 vyhotoveniach (2 x obec, 1x proces posudzovania OU SŽP), 36 x CD,

- účasť na verejnom prerokovaní v dvoch častiach s výkladom spracovateľa.

- 1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať pripomienky a pokyny objednávateľa pri tvorbe ÚPN a dôsledne ich zapracovávať do ÚPN. Za nekompletné či chybné zapracovanie pripomienok či neakceptovanie pripomienok objednávateľa zodpovedá zhotoviteľ v zmysle čl. III, ods. 3.5., 3.10., a čl. X. Sankcie spôsobené zdržaním z dôvodu takto vzniknutých väd diela znáša zhotoviteľ.
- 1.4. Zmluvné strany sa dohodli na cene za 3. variant časti Koncept v rozsahu prác uvedených v bode 1.2 v sume 2.200 € s DPH. Cena bude vyplatená za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dotknutú časť diela do 30.6. 2015 bez väd a nedorobkov pri dodržaní kvalitatívnych parametrov a technických podmienok určených v príslušných predpisoch a podľa ďalších ustanovení pôvodnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 1.5. Zhotoviteľ prepracuje prílohu Koncept záväzná časť - regulatívy do 25.3.2015, do tohto termínu ju doručí na Obec Kaniaňka, následne bude spoločne so zhotoviteľom prerokovaná poslancami OZ v Kaniaňke.
- 1.6. Na základe pripomienok a nezrovnalostí zhotoviteľ tieto opraví v textových a grafických častiach Konceptu územného plánu.
- 1.7. Ostatné dojednania zmluvy o dielo č. Z1/2013/103/03 zo dňa 12.10.2013 a jej Dodatku č. 1 zostávajú v platnosti.

V Kaniaňke, dňa. ^{17.3}..... 2015

V Bratislave, dňa 17.3.2015

za objednávateľa

za zhotoviteľa

.....
Ing. Ivor Husár
starosta obce



.....
Ing. arch. Eva Žolnayová
konateľka spoločnosti