

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 3/2017 zo dňa 17.1.2017

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Kanianka
Sídlo: SNP 583/1, 972 17 Kanianka
Štatutárny zástupca: Ing. Ivor Husár - starosta
Bankové spojenie: 9000151002/5600, PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.
IBAN: SK81 5600 0000 0090 0015 1002
IČO: 00518239
DIČ: 2021160361
tel: 046/5400615
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza
Sídlo: Prievidza
Adresa: Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Dáni, predseda predstavenstva
Ing. Tibor Dobiš, člen predstavenstva
Bankové spojenie VUB, a.s. Prievidza Tatra banka, a.s.
IBAN: SK47 0200 0000 0000 0210 1382 SK70 1100 0000 0026 2505 0007
IČO : 31560440
DIČ 2020467636
IČ pre DPH: SK2020467636
Reg. č. z Obchodného registra OR okresný súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 181/R
Tel.: 046/5422727, email: sekretariatsp.sk
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**dodatok**“) na predmet zmluvy „**Spevnené plochy a osvetlenie na odstavnej ploche Nová 596**“ za nasledovných podmienok:

V súlade so schváleným rozpočtom obce Kanianka na rok 2017 na hore uvedený predmet zmluvy sa zmluvné strany dohodli v súlade s článkom IX. Ods. 9.1. písmeno c) zmluvy, po kontrole stavu prevedených prác ku dňu podpísania tohto dodatku a prác navyše uvedených v stavebnom denníku spočívajúcich v požiadavke objednávateľa na vyložení južnej strany časti svahu kameňom a úprave bezbariérového nájazdu, ktorý projektant chybné nacenil, na vyplatení zálohy v sume 24.000 € (slovom dvadsaťštyritisíc EUR) s DPH z celkovej pôvodnej sumy diela 57.188,73 € s DPH so splatnosťou 14 dní na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom.

Zmluvné strany na kontrolnom dni dňa 9.5.2017 skonštatovali, že dielo sa plní v zmysle harmonogramu, práce nie sú v omeškaní. K danému dňu je potrebné dokončiť: vyloženie svahov kameňom, dovoz hlíny pre časti diela určené na výsadbu, pokládka asfaltového koberca, dopravné značenie.

Spoločné a záverečné ustanovenia

-Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy zo dňa 17.1.2017 na predmet zmluvy Spevnené plochy a osvetlenie na odstavnej ploche Nová 596.

-Ostatné ustanovenia zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

-Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

-Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, dodatok uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

V Kanianke, dňa: 9.5.2017

OSP a.s.
Obchod. Stavebníctvo. Podnikanie.
Košovská cesta 24, IČO: 315 60 440
971 31 PRIEVIDZA

.....
Za objednávateľa

.....
Za zhotoviteľa

