

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 31/2018

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Kanianka
Sídlo: SNP 583/1, 972 17 Kanianka
Štatutárny zástupca: Ing. Ivor Husár - starosta
Bankové spojenie: 9000151002/5600, PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.
IBAN: SK81 5600 0000 0090 0015 1002
IČO: 00518239
DIČ: 2021160361
tel: 046/5400615
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MS – statika s.r.o.
Sídlo: Záhradná 275/15, 972 01 Bojnice
Adresa: Záhradná 275/15, 972 01 Bojnice
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Svitok
Bankové spojenie: SLSP a.s.
IBAN: SK53 8330 0000 0024 0126 1008
IČO : 51009358
DIČ 2120559188
Reg. č. z Obchodného registra 35043/R
Tel.: 0904 587 353
(ďalej len "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa v zmysle čl.12, odst.12.3 dohodli na uzatvorení tohoto Dodatku č.1 k uvedenej ZoD nasledovne:

Článok II

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tohto dodatku zodpovedá aktuálnemu stavu. Osoby zastupujúce zmluvne strany sú oprávnené v ich mene konať v plnom rozsahu a sú spôsobilé na práva a povinnosti vyplývajúce z tohto dodatku.
- 2.2. Zmluvné strany dňa **05.03.2018** uzatvorili zmluvu o dielo č. **31/2018** v znení dodatku č.1 (v texte ako zmluva), ktorej predmetom bolo vykonanie diela „Zberný dvor Kanianka - projekt“ špecifikovaného v zmluve. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku, a to za podmienok uvedených v tomto dodatku.

Článok III

Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom plnenia Dodatku č.1 sú práce týkajúce sa dopracovania úprav a zmien v projektovej dokumentácii, ktorých potreba vznikla z dôvodu špecifických požiadaviek dotknutých orgánov pri územnom konaní.

Rozsah plnenia dodatku č. 1 je:

- zmena tvaru vnútro areálových komunikácií z dôvodu výskytu VTL potrubia plynu – zapracovanie podmienok SPP - distribúcia, a.s.,

- doplnenie projektovej dokumentácie chráničky VTL potrubia plynu v zmysle špecifických požiadaviek SPP - distribúcia, a.s.,
- dodatočná zmena objektu SO.09 - doplnenie priepustu na základe požiadavky SC TSK
- zmena polohy napojenia z dôvodu zadefinovania stavby mimo pozemkov vo vlastníctve obce,
- doplnenie objektu SO.12 – Terénne úpravy,
- zapracovanie zmien do celkovej a koordinačnej situácie stavby a dotlač PD

Uvedené zmeny si vyžadujú prepracovanie a dopracovanie projektovej dokumentácie objektov SO.04, SO.05, SO.09, SO.10, SO.12.

3.2 Termín plnenia bol vzájomne dohodnutý na 31.10.2018.

Článok IV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

4.1	Cena za zhotovenie predmetu plnenia dodatku č.1 - je stanovená nasledovne:	
-	Dopravný projekt 1500€
-	Projekt chráničky vysokotlakého plynu 400€
-	Dotlač projektovej dokumentácie a úprava projektu 300€
-	<u>Koordinácia projektu</u> 100€
	Spolu 2300€

Uvedená cena je vrátane DPH.

Článok V.

Platobné podmienky a fakturácia

- 5.1 Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať vykonané práce, uvedené v dodatku č.1 zmluvy o dielo po splnení celého rozsahu plnenia podľa čl. III, odst.3.1 a odovzdaní všetkých častí týkajúcich sa zmien projektovej dokumentácie.
- 5.2 Úhrada faktúry je v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia.

Článok VI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 6.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 6.2 Ostatné ustanovenia zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 6.3 Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- 6.4 Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, dodatok uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

V Kaniaňke, dňa 3.10.2018

Ing. Ivor Husár
starosta obce

.....
Za objednávateľa



.....
Za zhotoviteľa