

## Dodatok k zmluve o dielo

č. 83/2016 (01/08/Pd/2016) zo dňa 26.8.2016

### Článok I.

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IČO:

DIČ:

tel:

(ďalej len "objednávateľ")

**Obec Kanianka**

SNP 583/1, 972 17 Kanianka

Ing. Ivor Husár - starosta

9000151002/5600, PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.

00518239

2021160361

046/5400615

##### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno: STAVIS – PRIEVIDZA, spol. s r.o.**

Sídlo: Prievidza

Adresa: Skladová 1B

Štatutárny zástupca: Michal Sluka - konateľ

Bankové spojenie: SLSP a.s.

IBAN: SK8809000000000074338637

IČO : 31643817

DIČ: SK2020469286

Reg. č. z Obchodného registra

Tel.: 046/5424339

(ďalej len "zhotoviteľ")

Uzavreli podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) na predmet zmluvy **„Vybudovanie kanalizácie a zemné práce na odstavnej ploche Nová 596“**.

Na základe kontrolného dňa uskutočneného 4.10.2016 zmluvné strany skonštatovali, že rozpracovanosť diela zodpovedá 80%-ám zmluvného investičného nákladu. Vzhľadom k predpokladu vynútených investícií spočívajúcich v zabezpečení stabilizácie južnej časti odstavnej plochy, kde nebol naprojektovaný oporný múr a je potrebné vykonať stavebné opatrenia, ktoré nie sú predmetom zmluvy, sa zmluvné strany v súlade s článkom IX. ods. 9.1. písmeno c) zmluvy dohodli na vyplatení zálohovej faktúry z ceny diel v sume 11.916,31 € s DPH (slovom jedenásťtisícdeväťstošestnásť EUR a tridsaťjedna centov), ktorú môže zhotoviteľ fakturovať predom za skutočne vykonané dodávky a práce, ktoré sú prílohou faktúry.

V Kanianke, dňa 4.10.2016

**STAVIS** PRIEVIDZA spol. s r.o.  
Skladová 1B  
046 542 4339

.....  
Za objednávateľa

.....  
Za zhotoviteľa